

SDH - Secretaría de Derechos Humanos
Proyectos IE

PROYECTO: I005 IEMM-CAPACITACION Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS

Líder del Proyecto:	Chala Angulo, Sonia Catherine (sonia.chala@derechoshumanos.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Chala Angulo, Sonia Catherine	Programas Relacionados:	IE-MM-Misión Mujer
Titular:	Arroyo Arévalo, Joshette Marcelita	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	19/01/2020 - 31/12/2021
Fecha de última actualización:	19/04/2021	Fecha de Fin Base:	31/12/2020
Modificado por:	Calero Larrea, Lorena Alexandra	Fecha del siguiente Hito:	30/04/2021

DATOS GENERALES

Descripción

El proyecto pretende desarrollar un programa nacional de prevención de la violencia, que a través de la sensibilización, formación y capacitación; incida el cambio de patrones culturales que naturalizan y reproducen la violencia de género contra las mujeres y niñas, niños y adolescentes.

Beneficios Cualitativos

Desarrollar las capacidades en el personal del sector público para la implementación de acciones de prevención de la violencia contra la mujer, tanto a nivel interno de cada institución, como a nivel externo con la población beneficiaria.

Desarrollar las capacidades en las organizaciones de la sociedad civil para la prevención de la violencia contra la mujer y niñas, niños y adolescentes.

Tipo de Beneficiario

Externo: Hombres y mujeres de barrios priorizados
Interno: Servidores públicos de la institución


Restricciones

Rotación del personal

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO




% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 65.08 %
Fecha de Inicio: 19/01/2020 Fecha de Fin: 31/12/2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2021	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	100 %	100 %	100 %									
Estado												
												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ENERO MARZO 2021 En este trimestre se socializado a nivel del nacional los eventos virtuales de la PNPEVCM que involucra a autoridades y a representantes de organizaciones sociales, además se socializó la construcción para la implementación de la política pública con autoridades de los GADS y se capacito a un total de 2000 personas aproximadamente.</p>	Calero Larrea, Lorena Alexandra	12/04/2021 - 08:15 PM
<p>OCTUBRE - DICIEMBRE Debido a la pandemia por COVID-19, durante el cuarto trimestre del 2020, se continuó trabajando bajo la modalidad virtual, no que ha permitido llegar a 3.121 personas a través de capacitaciones, cumbres y foros en distintas temáticas que guardan relación con la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. En este período también se trabajó en la elaboración de una propuesta de agenda de capacitaciones, sensibilizaciones, foros y conservatorios para ser desarrollados durante el año 2021. Se procedió a dar cierre a todos los hitos programadlos para este período y al reporte de información necesaria para el cumplimiento del indicador.</p>	Calero Larrea, Lorena Alexandra	09/02/2021 - 06:41 PM
<p>JULIO-SEPTIEMBRE 2020 Debido a reestructuración en la Subsecretaría de Prevención t Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes, se han unificado 3 direcciones dando lugar a la Dirección del Sistema Nacional, Prevención y Transformación de la Cultura de Violencia y Monitoreo. Debido a la pandemia por el CODIV-19 se han realizado capacitaciones y sensibilizaciones de manera virtual, lo que ha permitido generar más procesos a nivel nacional. Además, se dio cumplimiento a varios acuerdos y convenios, lo que ha permitido un incremento del número de personas capacitadas y sensibilizadas en prevención de la violencia de género contra las mujeres.</p> <p>ABRIL- JUNIO 2020 En el segundo trimestre se han desarrollado cursos virtuales que surgen de la iniciativa en conjunto con PreViMujer - GIZ para poder trabajar consociedad civil sobre el curso "Hogares Seguros Libres de Violencia contra las Mujeres". El curso fue diseñado por el programa PreViMujer y la Dirección de Prevención se ha encargado de ayudar en la difusión de dicho curso, en el marco de las acciones conjuntas planteadas con la GIZ. Al ser este un curso de participación y aprobación a la sociedad civil, hasta el momento se ha contado con la participación de 911 personas, de las cuales 737 son mujeres y 173 hombres.</p> <p>ENERO - MARZO 2020: Se ha coordinado el desarrollo de las capacitaciones en temas de prevención de violencia con algunos GADs a nivel nacional y fue necesario el desarrollo de reuniones internas para la definición del cronograma de trabajo y la hoja de ruta para la implementación de las capacitaciones</p>	Fiallo Karolys, María Ximena	02/10/2020 - 12:38 PM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Desvinculación del personal especializado, ha generado retrasos en la prestación de los servicios integrales de protección	09/02/2021	Sonia Catherine Chala Angulo	10	10	1	0/0

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 1 - Norte > Zona 1 > Zona 1 - (Toda la Zona)
2	Zona 2 - Centro Norte > Zona 2 > Zona 2 - (Toda la Zona)
3	Zona 3 - Centro > Zona 3 > Zona 3 - (Toda la Zona)
4	Zona 4 - Pacífico > Zona 4 > Zona 4 - (Toda la Zona)
5	Zona 5 - Litoral > Zona 5 > Zona 5 - (Toda la Zona)
6	Zona 6 - Austro > Zona 6 - Austro > Zona 6 - Toda la Zona
7	Zona 7 - Sur > Zona 7 > Zona 7 - (Toda la Zona)
8	Zona 8 - DMG > Zona 8 - DMG > Zona 8 - DMG (Toda la Zona)
9	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito
10	Zona No Delimitada > Zona No Delimitada > El Piedrero
11	Zona No Delimitada > Zona No Delimitada > Las Golondrinas
12	Zona No Delimitada > Zona No Delimitada > Manga del Cura


HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN: Elaboración del Plan de Capacitación Nacional	9-Entregables Formales	31/01/2020		31/01/2020		Sí	1.0
2	EJECUCIÓN: Capacitación a funcionarios del Registro Civil en temas de Violencia	9-Entregables Formales	29/02/2020		29/02/2020		Sí	2.0
3	EJECUCIÓN: Firma del convenio marco de cooperación para la prevención de la Violencia contra la Mujer	9-Entregables Formales	29/02/2020		29/02/2020		Sí	2.0
4	EJECUCIÓN: Capacitación a Comunicadoras y Comunicadores	9-Entregables Formales	31/03/2020		31/03/2020		Sí	3.0
5	EJECUCIÓN: Capacitación a Entidades del Sector Público	9-Entregables Formales	31/03/2020		31/03/2020		Sí	3.0
6	EJECUCIÓN: Capacitación a Entidades del Sector Público	9-Entregables Formales	30/04/2020		30/04/2020		Sí	3.0
7	EJECUCIÓN: Capacitaciones a instituciones y entidades en general incluyendo entidades descentralizadas y desconcentradas	9-Entregables Formales	31/05/2020		31/05/2020		Sí	3.0
8	EJECUCIÓN: Capacitaciones a instituciones y entidades en general incluyendo entidades descentralizadas y desconcentradas	9-Entregables Formales	30/06/2020		30/06/2020		Sí	3.0
9	EJECUCIÓN: Capacitaciones a la Sociedad Civil	9-Entregables Formales	30/06/2020		30/06/2020		Sí	4.0
10	EJECUCIÓN: Capacitaciones a instituciones y entidades en general incluyendo entidades descentralizadas y desconcentradas	9-Entregables Formales	31/07/2020		31/07/2020		Sí	4.0
11	EJECUCIÓN: Capacitaciones a instituciones y entidades en general incluyendo	9-Entregables Formales	31/08/2020		31/08/2020		Sí	4.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	entidades descentralizadas y desconcentradas							
12	EJECUCIÓN: Capacitaciones a instituciones y entidades en general incluyendo entidades descentralizadas y desconcentradas	9-Entregables Formales	30/09/2020		30/09/2020		Sí	4.0
13	EJECUCIÓN: Capacitaciones a instituciones y entidades en general incluyendo entidades descentralizadas y desconcentradas	9-Entregables Formales	31/10/2020		31/10/2020		Sí	9.0
14	CIERRE: Elaboración de Base de datos del Sistema de Capacitación Sociedad Civil e Instituciones	9-Entregables Formales	31/12/2020		31/12/2020		Sí	5.0
15	CIERRE: Elaboración del informe de cierre	9-Entregables Formales	31/12/2020		31/12/2020		Sí	40.0
16	CIERRE: Elaboración del Plan de Capacitación para el año 2021	9-Entregables Formales	31/12/2020		31/12/2020		Sí	10.0
17	PLANEACIÓN: Elaboración del Plan de Capacitación Nacional	4-Inicio de Trabajo	31/01/2021		31/01/2021		Sí	0.0
18	EJECUCIÓN: Capacitación a funcionarios del Registro Civil en temas de Violencia	5-Entregables Intermedios	28/02/2021		28/02/2021		Sí	0.0
19	EJECUCIÓN: Capacitación a funcionarios del Registro Civil en temas de Violencia	5-Entregables Intermedios	31/03/2021		31/03/2021		Sí	0.0
20	EJECUCIÓN: Capacitación a funcionarios del Registro Civil en temas de Violencia	5-Entregables Intermedios	30/04/2021	30/04/2021			No	0.0
21	EJECUCIÓN: Capacitación a funcionarios del Registro Civil en temas de Violencia	5-Entregables Intermedios	30/05/2021	30/05/2021			No	0.0
22	EJECUCIÓN: Capacitación a funcionarios del Registro Civil en temas de Violencia	5-Entregables Intermedios	30/06/2021	30/06/2021			No	0.0
23	EJECUCIÓN: Capacitación a funcionarios del Registro Civil en temas de Violencia	5-Entregables Intermedios	31/07/2021	31/07/2021			No	0.0
24	EJECUCIÓN: Capacitación a funcionarios del Registro Civil en temas de Violencia	5-Entregables Intermedios	31/08/2021	31/08/2021			No	0.0
25	EJECUCIÓN: Capacitación a funcionarios del Registro Civil en temas de Violencia	5-Entregables Intermedios	30/09/2021	30/09/2021			No	0.0
26	EJECUCIÓN: Capacitación a funcionarios del Registro Civil en temas de Violencia	5-Entregables Intermedios	31/10/2021	31/10/2021			No	0.0
27	CIERRE: Elaboración del informe de cierre	9-Entregables Formales	30/11/2021	30/11/2021			No	0.0
28	CIERRE: Elaboración del Plan de Capacitación para el año 2021	9-Entregables Formales	31/12/2021	31/12/2021			No	0.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	IE-MM - NÚMERO DE PERSONAS INFORMADAS O CAPACITADAS EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA MUJERES, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES		100.00 %	2,000	2,000	19/01/2020	Ene-Mar


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	0.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2021

	Años Previos	Año Actual (2021)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2021)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

1	Incrementar los procesos de ejecución, monitoreo y vigilancia de las políticas de prevención y erradicación de la violencia por parte de las entidades de los Sistemas de PEVCMNNA MEDIANTE el desarrollo de insumos y herramientas técnicas para su aplicación en todas las fases del ciclo de la política
---	---

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	1. Informe de verificación del indicador del I Trimestre 2020.	A.1_Respaldo_de_resultados_indicador_I_trimestre__2020.pdf	07/04/2020
2	2. Informe de verificación del indicador del II Trimestre 2020	01.07.2020_-_INFORME_DE_REPORTE_DEL_INDICADOR.docx	07/10/2020
3	3. Informe de verificación del indicador del III Trimestre 2020.	22.09.2020_-_INFORME_DE_REPORTE_DEL_INDICADOR.pdf	31/12/2020
4	4. Informe de verificación del indicador del IV Trimestre 2020	Reporte_de_cumplimiento_del_indicador.pdf	04/01/2021

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
5	A.10. (Asociación al hito 10) - Capacitaciones a instituciones y entidades en general incluyendo entidades descentralizadas y desconcentradas	A.10._Capacitaciones_a_instituciones_y_entidades_en_general	04/08/2020
6	A.11. (Asociación al hito 11) - Capacitaciones a instituciones y entidades en general incluyendo entidades descentralizadas y desconcentradas	A.11._Capacitaciones_a_instituciones_y_entidades_en_general	04/09/2020
7	A.12 Asociado al hito 12 - Capacitaciones a instituciones y entidades en general incluyendo entidades descentralizadas y desconcentradas	A.12._Capacitaciones_a_instituciones_y_entidades_en_general	02/10/2020
8	A.13. Asociación al Hito 13 - Capacitaciones a instituciones y entidades en general incluyendo entidades descentralizadas y desconcentradas	A.13._Capacitaciones_a_instituciones_y_entidades_en_general	11/12/2020
9	A.14. Elaboración de base de datos del Sistema de Capacitación a sociedad civil e instituciones (Asociado hito 14)	A.14._Elaboración_de_Base_de_datos_del_Sistema_de_Capacitación	09/12/2020
10	A.15. Elaboración del informe de cierre (asociado hito 15)	A.15._Elaboración_del_informe_de_cierre_(firmas)-signed-signed.pdf	30/12/2020
11	A.16. Elaboración de Plan de Capacitación para el año 2021 (asociado hito 16).	A.16._Elaboración_del_Plan_de_Capacitación_para_el_año_2021	21/12/2020
12	A.1_Respaldo_de_resultados_indicador_I Trimestre_2021	Documento_de_verificación_del_indicador_enero_#_marzo	2020/04/2021
13	A.2. Asociación al Hito 2.- Capacitación a funcionarios del registro Civil en temas de Violencia	A.2._Capacitación_a_funcionarios_del_Registro_Civil_en_temas_de_Violencia	18/08/2020
14	A.3. Asociación al Hito 3.- Firma de convenio marco de cooperación para la prevención de la violencia contra la mujer	A.3._Firma_de_convenio_marco_de_cooperación_para_la_prevención_de_la_violencia_contra_la_mujer	03/03/2020
15	A.4. Asociación al hito 4 - Capacitación a comunicadoras y comunicadores	A.4._Capacitación_a_comunicadoras_y_comunicadores	18/03/2020
16	A.5. Asociación el hito 5.- Capacitación a Entidades del Sector Público	A.5._Capacitación_Entidades_del_Sector_Público	02/04/2020
17	A.6. Capacitación Entidades del Sector Público (Hito 6)	A.6._Capacitación_Entidades_del_Sector_Público	04/01/2021
18	A.7. Asociación el hito 7.- Capacitaciones a instituciones y entidades en general incluyendo entidades descentralizadas y desconcentradas	A.7._Capacitaciones_a_instituciones_y_entidades_en_general	01/07/2020
19	A.8. Asociación al Hito 8 - Capacitaciones a instituciones y entidades en general incluyendo entidades descentralizadas y desconcentradas	A.8._Capacitaciones_a_instituciones_y_entidades_en_general	01/07/2020
20	A.9. Asociación al Hito 9 - Capacitaciones a sociedad civil	A.9._Capacitaciones_a_la_sociedad_civil_(Hito_9).pdf	01/07/2020
21	Informe de verificación del indicador mes de enero 2021	Documento_de_verificación_del_indicador_enero_#_marzo	2020/04/2021