

SDH - Secretaría de Derechos Humanos
Proyectos IE

PROYECTO: I001 IE-MLM-PDA-FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL EN DISCAPACIDAD

Líder del Proyecto:	Chala Angulo, Sonia Catherine (sonia.chala@derechoshumanos.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Chala Angulo, Sonia Catherine	Programas Relacionados:	MYJS-Las Manueles y las Joaquinas
Titular:	Arroyo Arévalo, Joshette Marcelita	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	N/A	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2019 - 31/12/2021
Fecha de última actualización:	09/04/2021	Fecha de Fin Base:	31/12/2019
Modificado por:	Calero Larrea, Lorena Alexandra	Fecha del siguiente Hito:	30/04/2021

DATOS GENERALES

Descripción

Brindar atención oportuna y de calidad, a las mujeres, niñas, niños y adolescentes con discapacidad víctimas de algún tipo de violencia, usuarias del servicio.

Beneficios Cualitativos

Disminución de la violencia, contar con un equipo interdisciplinario para atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia. Fortalecer las redes comunitarias y redes de apoyo para mujeres víctimas de violencia.

Tipo de Beneficiario

Interno: Servidores públicos de la institución
Externo: Mujeres, niñas, niños y adolescentes


Restricciones

TIEMPO: El proyecto tendrá una duración de 2 meses.
COSTO: Se consideraron hitos que no contemplan presupuesto; ya que a la fecha de la generación del informe la Dirección a cargo no cuenta con recursos.
ALCANCE: Personal capacitado de los Servicios de Protección Integral y los instrumentos aplicados para una adecuada atención.
RECURSOS: Humanos, materiales, equipos.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO




% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 77.28 %
Fecha de Inicio: 01/01/2019 Fecha de Fin: 31/12/2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2021	Avance programado acumulado											
	75 %	77 %	79 %	81 %	83 %	85 %	87 %	89 %	91 %	93 %	95 %	100 %
	Avance real acumulado											
	75 %	77 %	79 %									
	Estado											
												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MARZO 2021 En este mes se registra un número de 104 atenciones integrales a través de los servicios de protección integral a personas con discapacidad en temas de trabajo social, terapias y asistencia psicológicas, brindado a mujeres, niños, niñas y adolescentes, es importante indicar que se considera a las víctimas directas e indirectas. La población es atendida bajo demanda ya que estaría sujeta a identificación de remisiones de otras instituciones y bajo eso se da la atención por parte de los servidos del SPI con el objetivo de aclarar la demanda de usuarios.</p> <p>FEBRERO 2021 En este mes se registra un número de 77 atenciones integrales a través de los servicios de protección integral a personas con discapacidad en temas de trabajo social, terapias y asistencia psicológicas, brindado a mujeres, niños, niñas y adolescentes, es importante indicar que se considera a las víctimas directas e indirectas. La población es atendida bajo demanda ya que estaría sujeta a identificación de remisiones de otras instituciones y bajo eso se da la atención por parte de los servidos del SPI con el objetivo de aclarar la demanda de usuarios.</p> <p>ENERO 2021 En este mes se registra un número de 97 atenciones integrales a través de los servicios de protección integral a personas con discapacidad en temas de trabajo social, terapias y asistencia psicológicas, brindado a mujeres, niños, niñas y adolescentes, es importante indicar que se considera a las víctimas directas e indirectas. La población es atendida bajo demanda ya que estaría sujeta a identificación de remisiones de otras instituciones y bajo eso se da la atención por parte de los servidos del SPI con el objetivo de aclarar la demanda de usuarios</p>	Calero Larrea, Lorena Alexandra	09/04/2021 - 11:30 AM
<p>DICIEMBRE 2020 En este mes se registra un número de 103 atenciones integrales a través de los servicios de protección integral a personas con discapacidad en temas de trabajo social, terapias y asistencia psicológicas, brindado a mujeres, niños, niñas y adolescentes, es importante indicar que se considera a las víctimas directas e indirectas.</p> <p>NOVIEMBRE 2020 En este mes se registra un número de 104 atenciones de personas con discapacidad, víctimas de cualquier tipo de violencia; a través de los servicios de protección integral - SPI. Es importante indicar que el número de atenciones, considera a las víctimas directas e indirectas. La población es atendida bajo demanda ya que estaría sujeta a identificación de remisiones de otras instituciones y bajo eso se da la atención por parte de los servidos del SPI con el objetivo de aclarar la demanda de usuarios.</p> <p>OCTUBRE 2020 En este mes se registra un número de 98 atenciones integrales a través de los servicios de protección integral para personas con discapacidad. Es importante indicar que el número de atenciones, considera a las víctimas directas e indirectas.</p> <p>SEPTIEMBRE 2020 En este mes se registra un total de 112 atenciones en servicios de protección integral en temas de trabajo social, terapias y asistencia psicológicas, brindado a personas con discapacidad.</p> <p>La población es atendida bajo demanda ya que estaría sujeta a identificación de remisiones de otras instituciones y bajo eso se da la atención por parte de los servidos del SPI con el objetivo de aclarar la demanda de usuarios.</p> <p>AGOSTO 2020</p>	Calero Larrea, Lorena Alexandra	09/02/2021 - 04:13 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>En este mes se registra un número de 112 atenciones de personas con discapacidad, víctimas de cualquier tipo de violencia; a través de los servicios de protección integral - SPI. Es importante indicar que el número de atenciones, considera a las víctimas directas e indirectas. La población es atendida bajo demanda ya que estaría sujeta a identificación de remisiones de otras instituciones y bajo eso se da la atención por parte de los servidos del SPI con el objetivo de aclarar la demanda de usuarios.</p> <p>JULIO 2020 En este mes se registra un número de 114 atenciones de personas con discapacidad, víctimas de cualquier tipo de violencia; a través de los servicios de protección integral - SPI. Es importante indicar que el número de atenciones, considera a las víctimas directas e indirectas.</p> <p>JUNIO 2020 En este mes se alcanza un total de 76 personas con discapacidad beneficiadas con los servicios de protección integral que incluye terapias y asistencia psicológicas, o actividades propias de trabajo social a nivel nacional.</p> <p>MAYO 2020 En este mes se identifica un total de 40 personas con discapacidad que han sido beneficiadas por las atenciones en los servicios de protección especial en temas de psicología, trabajo social y asistencia legal a nivel nacional.</p> <p>ABRIL 2020 En el mes de abril, se reporta 19 personas con discapacidad que han sido atendidas con la prestación de servicios de protección Integral a nivel nacional, en este mes es notoria la disminución debido a la declaratoria de emergencia por motivos de la pandemia del COVID- 19 y de las restricciones de movilidad</p> <p>MARZO 2020: En este mes se beneficio a un total de 28 personas con discapacidad con servicios de protección integral a nivel nacional</p> <p>FEBRERO 2020: En el mes de febrero brindó atenciones en las brigadas de los servicios de protección Integral a nivel nacional</p> <p>ENERO 2020: Se ha realizado reuniones de trabajo para establecer el plan de acción respecto a las asistencias técnicas en territorio para el levantamiento del diagnóstico situacional</p>		
<p>Diciembre 2019 Se efectúa el Levantamiento del estado situacional de los Servicio de Protección Integral en territorio y se efectúa la consolidación para el informe final</p>	<p>Chala Angulo, Sonia Catherine</p>	<p>15/01/2020 - 09:07 AM</p>
<p>Noviembre 2019 1.- Revisión y aprobación del Modelo de atención del Servicio de Protección Integral</p>	<p>Porras Montenegro, Edison Alfonso</p>	<p>11/12/2019 - 12:24 PM</p>
<p>Diciembre 2019. 1. Se realizó el levantamiento del estado situacional de los Servicios de Protección Integral, que se encuentran en la Zona 7. (Hito asociado nro. 11)</p>	<p>Porras Montenegro, Edison Alfonso</p>	<p>10/12/2019 - 12:18 PM</p>
<p>Noviembre 2019. 1. Del 04 al 29 de noviembre del año en curso, se realizó el levantamiento del estado situacional de los Servicios de Protección Integral en territorio, conforme al cronograma establecido para las Zonas 3, 1, 8, 4, 6, 2 y 5. (Hitos asociados nros. 4,5,6,7,8,9,10)</p>	<p>Porras Montenegro, Edison Alfonso</p>	<p>10/12/2019 - 12:18 PM</p>
<p>Octubre 2019. 1. Se realizó el levantamiento del estado situacional de los Servicio de Protección Integral pertenecientes a la Zonal 9 (SPI Norte, Centro y Sur)</p>	<p>Porras Montenegro, Edison Alfonso</p>	<p>09/12/2019 - 04:30 PM</p>
<p>Octubre 21/10/2019 En virtud de la situación por la cual se encontraba atravesando el país las primeras semanas de octubre, se reprogramó los viajes a territorio al mes de noviembre del año en curso; de acuerdo al cronograma establecido con la finalidad de llevar a cabo el levantamiento de información para el diagnóstico situacional; y, fortalecer el servicio en territorio. Hito asociado Nro. 1</p>	<p>Porras Montenegro, Edison Alfonso</p>	<p>21/10/2019 - 04:34 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>OCTUBRE 2019</p> <p>Personal de la Dirección de Atención, Protección Especial y Reparación a Víctimas de Violencia, Explotación, Trata, Tráfico y otros grupos de atención Prioritaria, realizará vistas a los SPI de acuerdo al cronograma establecido; con la finalidad de llevar a cabo el levantamiento de información para el diagnóstico situacional; con el objetivo de fortalecer el servicio en territorio.</p>	<p>Porras Montenegro, Edison Alfonso</p>	<p>02/10/2019 - 05:08 PM</p>
<p>OCTUBRE 2019</p> <p>JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN HITOS</p> <p>Mediante correo electrónico del 25 de septiembre del 2019, la Secretaría Técnica Plan Toda una Vida remite las observaciones emitidas por la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, en relación al proyecto de gasto corriente asociado a la Intervención Emblemática "Las Manueles".</p> <p>En este sentido, se realizó la respectiva consulta a la contraparte asignada de la STPE, recomendando ajustes sobre los hitos planteados inicialmente; con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la metodología de GPR.</p> <p>Por lo tanto, esta Secretaría de Estado, acogió lo dispuesto por el ente de control; replanteando los hitos conforme se detalla en el punto pertinente de la herramienta de GPR; mismos que permitirán evidenciar la gestión para el fortalecimiento de los Servicios de Protección Integral en territorio.</p>	<p>Porras Montenegro, Edison Alfonso</p>	<p>02/10/2019 - 04:25 PM</p>
<p>Agosto 2019</p> <p>1. En el mes de agosto de 2019, se elaboró el cronograma de visitas a territorio que realizará el equipo de planta central (Hito asociado Nro. 8)</p>	<p>Porras Montenegro, Edison Alfonso</p>	<p>05/09/2019 - 05:30 PM</p>
<p>Agosto 2019.</p> <p>1. Del 01 al 30 de agosto de 2019 el Servicio de Protección Integral atendió a personas con discapacidad, víctimas de violencia. (Hito Asociado Nro. 9)</p>	<p>Porras Montenegro, Edison Alfonso</p>	<p>05/09/2019 - 05:15 PM</p>
<p>Julio 2019.</p> <p>1. Del 01 al 31 de julio de 2019 el Servicio de Protección Integral atendió a personas con discapacidad, víctimas de violencia. (Hito Asociado Nro. 7)</p>	<p>Porras Montenegro, Edison Alfonso</p>	<p>12/08/2019 - 10:03 AM</p>
<p>Junio 2019.</p> <p>1. Del 03 al 28 de junio de 2019, el Servicio de Protección Integral atendió a personas con discapacidad, víctimas de violencia. (Hito Asociado Nro. 6)</p>	<p>Porras Montenegro, Edison Alfonso</p>	<p>12/08/2019 - 10:02 AM</p>
<p>Mayo 2019.</p> <p>1. Del 01 al 31 de mayo de 2019 el Servicio de Protección Integral atendió a personas con discapacidad, víctimas de violencia. (Hito Asociado Nro. 5)</p>	<p>Porras Montenegro, Edison Alfonso</p>	<p>12/08/2019 - 10:02 AM</p>
<p>Abril 2019.</p> <p>1. Del 01 al 30 de abril de 2019, el Servicio de Protección Integral atendió a personas con discapacidad, víctimas de violencia. (Hito Asociado Nro. 4)</p>	<p>Porras Montenegro, Edison Alfonso</p>	<p>12/08/2019 - 10:01 AM</p>
<p>Marzo 2019.</p> <p>1. Del 01 al 29 de marzo de 2019, el Servicio de Protección Integral atendió a personas con discapacidad, víctimas de violencia. (Hito Asociado Nro. 3)</p>	<p>Porras Montenegro, Edison Alfonso</p>	<p>12/08/2019 - 10:01 AM</p>
<p>Febrero 2019.</p> <p>1. Del 01 al 28 de febrero de 2019, el Servicio de Protección Integral atendió a personas con discapacidad, víctimas de violencia. (Hito Asociado Nro. 2)</p>	<p>Porras Montenegro, Edison Alfonso</p>	<p>12/08/2019 - 10:00 AM</p>
<p>Enero 2019.</p> <p>1.- Del 02 al 31 de enero de 2019, el Servicio de Protección Integral atendió a personas con discapacidad, víctimas de violencia. (Hito Asociado Nro. 1)</p>	<p>Porras Montenegro, Edison Alfonso</p>	<p>12/08/2019 - 10:00 AM</p>

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Desvinculación del personal especializado, ha generado retrasos en la prestación de los servicios integrales de protección	09/02/2021	Sonia Catherine Chala Angulo	30	10	3	0/0

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 1

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 1 - Norte > Zona 1 > Zona 1 - (Toda la Zona)
2	Zona 2 - Centro Norte > Zona 2 > Zona 2 - (Toda la Zona)
3	Zona 3 - Centro > Zona 3 > Zona 3 - (Toda la Zona)
4	Zona 4 - Pacífico > Zona 4 > Zona 4 - (Toda la Zona)
5	Zona 5 - Litoral > Zona 5 > Zona 5 - (Toda la Zona)
6	Zona 6 - Austro > Zona 6 - Austro > Zona 6 - Toda la Zona
7	Zona 7 - Sur > Zona 7 > Zona 7 - (Toda la Zona)
8	Zona 8 - DMG > Zona 8 - DMG > Zona 8 - DMG (Toda la Zona)
9	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN: Programación de visitas en territorio para la elaboración del diagnóstico situacional de los SPI ELABORADO.	9-Entregables Formales	21/10/2019		21/10/2019		Sí	2.0
2	EJECUCIÓN: Levantamiento del estado situacional de los Servicio de Protección Integral pertenecientes a la Zonal 9 REALIZADO.	5-Entregables Intermedios	31/10/2019		31/10/2019		Sí	4.0
3	EJECUCIÓN: Modelo de atención del Servicio de Protección Integral ELABORADO.	9-Entregables Formales	08/11/2019		04/11/2019		Sí	4.0
4	EJECUCIÓN: Levantamiento del estado situacional de los Servicio de Protección Integral pertenecientes a la Zonal 3 REALIZADO.	5-Entregables Intermedios	14/11/2019		14/11/2019		Sí	4.0
5	EJECUCIÓN: Levantamiento del estado situacional de los Servicio de Protección Integral pertenecientes a la Zonal 1 REALIZADO.	5-Entregables Intermedios	15/11/2019		15/11/2019		Sí	4.0
6	EJECUCIÓN: Levantamiento del estado situacional de los Servicio de Protección Integral pertenecientes a la Zonal 8 REALIZADO.	5-Entregables Intermedios	15/11/2019		15/11/2019		Sí	4.0
7	EJECUCIÓN: Levantamiento del estado situacional de los	5-Entregables Intermedios	19/11/2019		19/11/2019		Sí	4.0


HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Servicio de Protección Integral pertenecientes a la Zonal 4 REALIZADO.							
8	EJECUCIÓN: Levantamiento del estado situacional de los Servicio de Protección Integral pertenecientes a la Zonal 6 REALIZADO.	5-Entregables Intermedios	19/11/2019		19/11/2019		Sí	4.0
9	EJECUCIÓN: Levantamiento del estado situacional de los Servicio de Protección Integral pertenecientes a la Zonal 2 REALIZADO.	5-Entregables Intermedios	21/11/2019		21/11/2019		Sí	4.0
10	EJECUCIÓN: Levantamiento del estado situacional de los Servicio de Protección Integral pertenecientes a la Zonal 5 REALIZADO.	5-Entregables Intermedios	27/11/2019		27/11/2019		Sí	4.0
11	EJECUCIÓN: Levantamiento del estado situacional de los Servicio de Protección Integral pertenecientes a la Zonal 7 REALIZADO.	5-Entregables Intermedios	05/12/2019		03/12/2019		Sí	4.0
12	CIERRE: Informe de resultado del análisis situacional de los SPI ELABORADO.	9-Entregables Formales	20/12/2019		20/12/2019		Sí	4.0
13	PLANEACIÓN: Elaboración del Plan de Protección Integral	9-Entregables Formales	31/01/2020		31/01/2020		Sí	3.0
14	EJECUCIÓN: Reporte de atenciones mensuales en los Servicios de Protección Integral BRINDADAS.	9-Entregables Formales	29/02/2020		29/02/2020		Sí	2.0
15	EJECUCIÓN: Reporte de atenciones mensuales en los Servicios de Protección Integral BRINDADAS.	9-Entregables Formales	31/03/2020		31/03/2020		Sí	2.0
16	EJECUCIÓN: Reporte de atenciones mensuales en los Servicios de Protección Integral BRINDADAS.	9-Entregables Formales	30/04/2020		30/04/2020		Sí	2.0
17	EJECUCIÓN: Reporte de atenciones mensuales en los Servicios de Protección Integral BRINDADAS.	9-Entregables Formales	31/05/2020		31/05/2020		Sí	2.0
18	EJECUCIÓN: Reporte de atenciones mensuales en los Servicios de Protección Integral BRINDADAS.	9-Entregables Formales	30/06/2020		30/06/2020		Sí	2.0
19	EJECUCIÓN: Reporte de atenciones mensuales en los Servicios de Protección Integral BRINDADAS.	9-Entregables Formales	31/07/2020		31/07/2020		Sí	2.0
20	EJECUCIÓN: Reporte de atenciones mensuales en los Servicios de Protección Integral BRINDADAS.	9-Entregables Formales	31/08/2020		31/08/2020		Sí	2.0
21	EJECUCIÓN: Reporte de atenciones mensuales en los Servicios de Protección Integral BRINDADAS.	9-Entregables Formales	30/09/2020		30/09/2020		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
22	EJECUCIÓN: Reporte de atenciones mensuales en los Servicios de Protección Integral BRINDADAS.	9-Entregables Formales	31/10/2020		31/10/2020		Sí	2.0
23	EJECUCIÓN: Evaluación del Plan de Protección Integral	9-Entregables Formales	30/11/2020		30/11/2020		Sí	2.0
24	EJECUCIÓN: Reporte de atenciones mensuales en los Servicios de Protección Integral BRINDADAS.	9-Entregables Formales	30/11/2020		30/11/2020		Sí	2.0
25	CIERRE: Informe de ejecución del Plan de Atención Integral 202	9-Entregables Formales	31/12/2020		31/12/2020		Sí	2.0
26	PLANEACIÓN: Levantamiento del Plan de Protección Integral para el 2021	4-Inicio de Trabajo	31/01/2021		31/01/2021		Sí	2.0
27	EJECUCIÓN: Reporte de atenciones mensuales en los Servicios de Protección Integral BRINDADAS.	5-Entregables Intermedios	28/02/2021		28/02/2021		Sí	2.0
28	EJECUCIÓN: Reporte de atenciones mensuales en los Servicios de Protección Integral BRINDADAS.v	5-Entregables Intermedios	31/03/2021		31/03/2021		Sí	2.0
29	EJECUCIÓN: Reporte de atenciones mensuales en los Servicios de Protección Integral BRINDADAS.	5-Entregables Intermedios	30/04/2021	30/04/2021			No	2.0
30	EJECUCIÓN: Reporte de atenciones mensuales en los Servicios de Protección Integral BRINDADAS.	5-Entregables Intermedios	31/05/2021	31/05/2021			No	2.0
31	EJECUCIÓN: Reporte de atenciones mensuales en los Servicios de Protección Integral BRINDADAS.	5-Entregables Intermedios	30/06/2021	30/06/2021			No	2.0
32	EJECUCIÓN: Reporte de atenciones mensuales en los Servicios de Protección Integral BRINDADAS.	5-Entregables Intermedios	31/07/2021	31/07/2021			No	2.0
33	EJECUCIÓN: Reporte de atenciones mensuales en los Servicios de Protección Integral BRINDADAS.	5-Entregables Intermedios	31/08/2021	31/08/2021			No	2.0
34	EJECUCIÓN: Reporte de atenciones mensuales en los Servicios de Protección Integral BRINDADAS.	5-Entregables Intermedios	30/09/2021	30/09/2021			No	2.0
35	EJECUCIÓN: Reporte de atenciones mensuales en los Servicios de Protección Integral BRINDADAS.	5-Entregables Intermedios	31/10/2021	31/10/2021			No	2.0
36	EJECUCIÓN: Evaluación del Plan de Protección Integral	5-Entregables Intermedios	30/11/2021	30/11/2021			No	2.0
37	CIERRE: Informe de ejecución del Plan de Atención Integral 2021	9-Entregables Formales	31/12/2021	31/12/2021			No	3.0
38	EJECUCIÓN: Reporte de atenciones mensuales en los Servicios de Protección Integral BRINDADAS.	5-Entregables Intermedios	31/12/2021	31/12/2021			No	2.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	IE-MLM-PCV- Porcentaje de atenciones de personas con discapacidad, víctimas de cualquier tipo de violencia; a través de los servicios de protección integral - SPI.		100.00 %	1	1	01/01/2020	Marzo


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	0.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2021

	Años Previos	Año Actual (2021)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial				
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2021)		0.00		
Programado a Devengar				
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998				
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

1	Incrementar los procesos de ejecución, monitoreo y vigilancia de las políticas de prevención y erradicación de la violencia por parte de las entidades de los Sistemas de PEVCMNNA MEDIANTE el desarrollo de insumos y herramientas técnicas para su aplicación en todas las fases del ciclo de la política
---	---

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	1.) Informe de verificación del indicador mes de enero 2021-	A.1_Respaldo_de_resultados_indicador_Enero_2021.xls	12/02/2021
2	10. Informe de verificación del indicador mes de Octubre 2020.	A.10_Respaldo_de_resultados_indicador_Octubre_2020.xlsx	11/11/2020
3	11. Informe de verificación del indicador mes de noviembre 2020.	A.11_Respaldo_de_resultados_indicador_Noviembre_2020.xls	11/12/2020
4	12. Informe de verificación del indicador mes de diciembre 2020.	A.12_Respaldo_de_resultados_indicador_Diciembre_2020.xls	12/01/2021

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
5	2. Informe de verificación del indicador mes de febrero 2020.	A.2_Respaldo_de_resultados_indicador_Febrero_2020.xls	09/03/2020
6	2.) Informe de verificación del indicador mes de febrero 2021-	A.2_Respaldo_de_resultados_indicador_Febrero_2021.xlsx	10/03/2021
7	3.) Informe de verificación del indicador mes de marzo 2020.	A.3_Respaldo_de_resultados_indicador_Marzo_2020.xls	07/04/2020
8	3.) Informe de verificación del indicador mes de marzo 2021.	A3_Respaldo_de_resultados_indicador_Marzo_2021.xlsx	09/04/2021
9	4. Informe de verificación del indicador mes de Abril 2020.	A.4_Respaldo_de_resultados_indicador_Abril_2020.xlsx	07/05/2020
10	5. Informe de verificación del indicador mes de Mayo 2020.	A.5_Respaldo_de_resultados_indicador_Mayo_2020.xls	12/06/2020
11	6. Informe de verificación del indicador mes de Junio 2020.	A.6_Respaldo_de_resultados_indicador_Junio_2020.xlsm	13/07/2020
12	7. Informe de verificación del indicador mes de julio 2020.	A.7_Respaldo_de_resultados_indicador_Julio_2020.xls	06/08/2020
13	8. Informe de verificación del indicador mes de agosto 2020.	A.8_Respaldo_de_resultados_indicador_Agosto_2020.xlsx	09/09/2020
14	9. Informe de verificación del indicador mes de Septiembre 2020.	A.9_Respaldo_de_resultados_indicador_Septiembre_2020.xls	06/10/2020
15	A.1 Asociación al Hito 1.- PLANEACIÓN: Programación de visitas en territorio para la elaboración del diagnóstico situacional de los SPI ELABORADO	informe_de_cumplimiento.pdf	21/10/2019
16	A.10 Asociación al Hito 10.- EJECUCIÓN: Levantamiento del estado situacional de los Servicio de Protección Integral pertenencientes a la Zonal 5 REALIZADO.	informe_de_cumplimiento_hito_Nro_10.pdf	10/12/2019
17	A.11 Asociación al Hito 11.- EJECUCIÓN: Levantamiento del estado situacional de los Servicio de Protección Integral pertenencientes a la Zonal 7 REALIZADO.	Informe_de_cumplimiento_hito_11.pdf	10/12/2019
18	A.12 Asociación al Hito 12.- CIERRE: Informe de resultado del análisis situacional de los SPI ELABORADO.	CIERRE_Entregables_Formales_INFORME_SPI.pdf	15/01/2020
19	A.2 Asociación al Hito 2.- EJECUCIÓN: Levantamiento del estado situacional de los Servicio de Protección Integral pertenencientes a la Zonal 9 REALIZADO.	INFORME_HITO_DE_CUMPLIMIENTO.pdf	11/11/2019
20	A.3 Asociación al Hito 3.- EJECUCIÓN: Modelo de atención del Servicio de Protección Integral ELABORADO.	Modelo_Atención_SPI-05-VII-2019_SDH_ULTIMO.pdf	11/12/2019
21	A.4 Asociación al Hito 4.- EJECUCIÓN: Levantamiento del estado situacional de los Servicio de Protección Integral pertenencientes a la Zonal 3 REALIZADO.	Informe_de_cumplimiento_Hito_N4.pdf	19/11/2019
22	A.5 Asociación al Hito 5.- EJECUCIÓN: Levantamiento del estado situacional de los Servicio de Protección Integral pertenencientes a la Zonal 1 REALIZADO.	Informe_de_cumplimiento_hito_N5.pdf	19/11/2019
23	A.6 Asociación al Hito 6.- EJECUCIÓN: Levantamiento del estado situacional de los Servicio de Protección Integral pertenencientes a la Zonal 8 REALIZADO.	Informe_de_cumplimiento_hito_N6.pdf	19/11/2019
24	A.7 Asociación al Hito 7.- EJECUCIÓN: Levantamiento del estado situacional de los Servicio de Protección Integral pertenencientes a la Zonal 4 REALIZADO.	Informe_de_cumplimiento_hito_N_7.pdf	19/11/2019
25	A.8 Asociación al Hito 8.- EJECUCIÓN: Levantamiento del estado situacional de los Servicio de Protección Integral pertenencientes a la Zonal 6 REALIZADO.	Informe_de_cumplimiento_hito_Nro_8.pdf	10/12/2019
26	A.9 Asociación al Hito 9.- EJECUCIÓN: Levantamiento del estado situacional de los Servicio de Protección Integral pertenencientes a la Zonal 2 REALIZADO.	Informe_de_cumplimiento_hito_N9.pdf	10/12/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
27	Informe de cumplimiento del indicador noviembre	A.11_Respaldo_de_resultados_indicador_noviembre_2019.pdf	15/12/2019
28	Informe de verificación del indicador mes de abril	A.4_Respaldo_de_resultados_indicador_abril_2019.pdf	27/11/2019
29	Informe de verificación del indicador mes de agosto	A.8_Respaldo_de_resultados_indicador_agosto_2019.pdf	27/11/2019
30	Informe de verificación del indicador mes de diciembre	A.12_Respaldo_de_resultados_indicador_diciembre_discapacitados.pdf	14/01/2020
31	Informe de verificación del indicador mes de enero	A.1_Respaldo_de_resultados_indicador_enero_2019.pdf	27/11/2019
32	Informe de verificación del indicador mes de enero 2020.	A.1_Respaldo_de_resultados_indicador_Enero_2020.xlsx	09/03/2020
33	Informe de verificación del indicador mes de febrero	A.2_Respaldo_de_resultados_indicador_febrero_2019.pdf	27/11/2019
34	Informe de verificación del indicador mes de julio	A.7_Respaldo_de_resultados_indicador_julio_2019.pdf	27/11/2019
35	Informe de verificación del indicador mes de junio	A.6_Respaldo_de_resultados_indicador_junio_2019.pdf	27/11/2019
36	Informe de verificación del indicador mes de marzo	A.3_Respaldo_de_resultados_indicador_marzo_2019.pdf	27/11/2019
37	Informe de verificación del indicador mes de mayo	A.5_Respaldo_de_resultados_indicador_mayo_2019.pdf	27/11/2019
38	Informe de verificación del indicador mes de octubre	A.10_Respaldo_de_resultados_indicador_octubre_2019mlm.pdf	27/11/2019
39	Informe de verificación del indicador mes de septiembre	A.9_Respaldo_de_resultados_indicador_septiembre_2019.pdf	27/11/2019