

SDH - Secretaría de Derechos Humanos
Proyectos IE

PROYECTO: I004 IE-MM-SDH-FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL Y CASAS DE ACOGIDA A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

Líder del Proyecto:	Chala Angulo, Sonia Catherine (sonia.chala@derechoshumanos.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Chala Angulo, Sonia Catherine	Programas Relacionados:	IE-MM-Misión Mujer
Titular:	Arroyo Arévalo, Joshette Marcelita	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	N/A	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2019 - 31/12/2021
Fecha de última actualización:	12/04/2021	Fecha de Fin Base:	31/12/2019
Modificado por:	Calero Larrea, Lorena Alexandra	Fecha del siguiente Hito:	30/04/2021

DATOS GENERALES

Descripción

Brindar atención oportuna y de calidad, a las mujeres usuarias del servicio

Beneficios Cualitativos

Disminución de la violencia, contar con un equipo interdisciplinario para atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia. Fortalecer las redes comunitarias y redes de apoyo para mujeres víctimas de violencia; así como contar con espacios seguros para mujeres víctimas de violencia.

Tipo de Beneficiario

Externo: Cooperantes

Interno: Servidores públicos de la institución

Restricciones

TIEMPO: El proyecto tendrá una duración de 5 meses.

COSTO: Se consideraron hitos que no contemplan presupuesto; ya que a la fecha de la generación del informe la Dirección a cargo no cuenta con recursos.


ALCANCE: Organizaciones que trabajan con instrumentos implementados por la SDH para su correcto funcionamiento.

RECURSOS: Humanos, materiales, equipos.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO






Transcurrido: 77.19 %

Fecha de Inicio: 01/01/2019 Fecha de Fin: 31/12/2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2021	Avance programado acumulado											
	74 %	76 %	78 %	80 %	82 %	84 %	86 %	88 %	90 %	92 %	94 %	100 %
	Avance real acumulado											
	74 %	76 %	78 %									
	Estado											
												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MARZO 2021 En este mes, se reporta un total de 1.187 personas beneficiadas con atenciones a través de la prestación del servicio especializado de protección integral a víctimas de cualquier tipo de violencia otorgado en los centros y casas de acogida con los que la SDH mantiene convenios vigentes con las organizaciones sociales.</p> <p>FEBRERO 2021 En este mes, se reporta un total de 1.059 personas beneficiadas con atenciones a través de la prestación del servicio especializado de protección integral a víctimas de cualquier tipo de violencia otorgado en los centros y casas de acogida con los que la SDH mantiene convenios vigentes con las organizaciones sociales.</p> <p>ENERO 2021 En este mes, se reporta un total de 1.096 personas beneficiadas con atenciones a través de la prestación del servicio especializado de protección integral a víctimas de cualquier tipo de violencia otorgado en los centros y casas de acogida con los que la SDH mantiene convenios vigentes con las organizaciones sociales</p>	Calero Larrea, Lorena Alexandra	12/04/2021 - 08:01 PM
<p>DICIEMBRE 2020 En el mes de diciembre, se reporta un total de 957 de personas beneficiadas con atenciones a través de la prestación del servicio especializado de protección integral a víctimas de cualquier tipo de violencia otorgado en los centros y casas de acogida con los que la SDH mantiene convenios vigentes con las organizaciones sociales</p> <p>NOVIEMBRE 2020 En este mes se reporta un total de 1077 de personas beneficiadas con atenciones a través de la prestación del servicio especializado de protección integral a víctimas de cualquier tipo de violencia otorgado en los centros y casas de acogida con los que la SDH mantiene convenios vigentes con las organizaciones sociales</p> <p>OCTUBRE 2020 En este mes se reporta un total de 1.163 de personas beneficiadas con atenciones a través de la prestación del servicio especializado de protección integral a víctimas de cualquier tipo de violencia otorgado en los centros y casas de acogida con los que la SDH mantiene convenios vigentes con las organizaciones sociales</p> <p>AGOSTO 2020 En este mes se reporta un total de 1376 de personas beneficiadas con atenciones a través de la prestación del servicio especializado de protección integral a víctimas de cualquier tipo de violencia otorgado en los centros y casas de acogida con los que la SDH mantiene convenios vigentes con las organizaciones sociales.</p> <p>JULIO 2020 En este mes se reporta un total de 1395 de personas beneficiadas con atenciones a través de la prestación del servicio especializado de protección integral a víctimas de cualquier tipo de violencia otorgado en los centros y casas de acogida con los que la SDH mantiene convenios vigentes con las organizaciones sociales.</p> <p>JUNIO 2020 En este mes la prestación del servicio especializado de protección integral a víctimas de cualquier tipo de violencia otorgado en los centros y casas de acogida con los que la SDH mantiene</p>	Calero Larrea, Lorena Alexandra	09/02/2021 - 06:06 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>convenios vigentes con las organizaciones sociales presentan un valor de 1.096 personas beneficiadas.</p> <p>MAYO 2020 En este mes existe un total de 1289 personas beneficiadas con la atención especializada brindadas en casas y centros de acogida a nivel nacional a las víctimas de víctimas de violencia, explotación, trata y tráfico y otros grupos de atención prioritaria</p> <p>ABRIL 2020: En este mes la prestación del servicio especializado de protección integral a víctimas de cualquier tipo de violencia otorgado en los centros y casas de acogida con los que la SDH mantiene convenios vigentes con las organizaciones sociales presentan un valor de 1101 personas beneficiadas.</p> <p>MARZO 2020: Se ha verificado que los centros y casas de acogida en todo el país existen 21 distribuidos en 12 provincias a nivel nacional, y son lugares mediante los cuales se brinda servicio de atención integral a víctimas de violencia</p> <p>FEBRERO 2020: En este mes, se realizaron las gestiones respectivas, a fin de poder suscribir los Convenios con Casas y Centros, Atención en SPI.</p> <p>ENERO 2020: En el mes de enero se han realizado reuniones para establecer el cronograma de trabajo y las actividades que se desarrollaran en el año 2020.</p>		
<p>Diciembre 2019.</p> <p>1. Del 01 al 31 de diciembre de 2019, los centros de atención y casas de acogida a nivel nacional, atendieron a mujeres víctimas de violencia. (Hito Asociado Nro. 20)</p> <p>Noviembre 2019.</p> <p>1. Del 01 al 30 de noviembre de 2019, los centros de atención y casas de acogida a nivel nacional, atendieron a mujeres víctimas de violencia. (Hito Asociado Nro. 18)</p>	<p>Chala Angulo, Sonia Catherine</p>	<p>15/01/2020 - 02:33 PM</p>
<p>Noviembre 2019.</p> <p>1. Revisión y ajuste del modelo de atención de casas de acogida y centros de atención integral, (Hito asociado Nro.17)</p>	<p>Porras Montenegro, Edison Alfonso</p>	<p>11/12/2019 - 12:16 PM</p>
<p>Octubre 2019.</p> <p>1. Del 01 al 31 de octubre de 2019, los centros de atención y casas de acogida a nivel nacional, atendieron a mujeres víctimas de violencia. (Hito Asociado Nro. 16)</p>	<p>Porras Montenegro, Edison Alfonso</p>	<p>09/12/2019 - 04:28 PM</p>
<p>Septiembre 2019.</p> <p>1. Del 02 al 27 de septiembre de 2019, los centros de atención y casas de acogida a nivel nacional, atendieron a mujeres víctimas de violencia. (Hito Asociado Nro. 15)</p>	<p>Porras Montenegro, Edison Alfonso</p>	<p>04/10/2019 - 10:44 AM</p>
<p>Agosto 2019.</p> <p>Del 01 al 30 de agosto, los Centros de atención y casas de acogida, atendieron a mujeres víctimas de violencia directa. (Hito Asociado Nro. 14)</p>	<p>Porras Montenegro, Edison Alfonso</p>	<p>05/09/2019 - 05:47 PM</p>
<p>Julio 2019.</p> <p>Del 01 al 31 de julio, los Centros de atención y casas de acogida, atendieron a mujeres víctimas de violencia directa. (Hito Asociado Nro. 13)</p>	<p>Porras Montenegro, Edison Alfonso</p>	<p>12/08/2019 - 09:52 AM</p>
<p>Junio 2019.</p> <p>Del 03 al 28 de junio, los Centros de atención y casas de acogida, atendieron a mujeres víctimas de violencia directa. (Hito Asociado Nro. 12)</p>	<p>Porras Montenegro, Edison Alfonso</p>	<p>12/08/2019 - 09:51 AM</p>
<p>Mayo 2019.</p> <p>Con fecha 30 y 31 de mayo, se realizó el taller para Casas y Centros "Fortalecimiento del modelo de atención" producto del cual, se generó un informe de los compromisos y acuerdos realizados en el taller (Hito Asociado Nro. 11)</p>	<p>Porras Montenegro, Edison Alfonso</p>	<p>12/08/2019 - 09:51 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Mayo 2019.</p> <p>Con fecha 30 y 31 de mayo, se realizó el taller para Casas y Centros "Fortalecimiento del modelo de atención" dentro de las actividades planificadas, se realizó revisión y ajuste de matrices de reporte de atenciones (Hito Asociado Nro. 10)</p>	<p>Porras Montenegro, Edison Alfonso</p>	<p>12/08/2019 - 09:50 AM</p>
<p>Mayo 2019.</p> <p>Con fecha 30 y 31 de mayo, se realizó el taller para Casas y Centros "Fortalecimiento del modelo de atención" dentro de las actividades planificadas, se realizó un Check List de los documentos habilitantes para presentación de la justificación de recursos (Hito Asociado Nro. 9)</p>	<p>Porras Montenegro, Edison Alfonso</p>	<p>12/08/2019 - 09:49 AM</p>
<p>Mayo 2019.</p> <p>Con fecha 30 y 31 de mayo, se realizó el taller para Casas y Centros "Fortalecimiento del modelo de atención" (Hito Asociado Nro. 8)</p>	<p>Porras Montenegro, Edison Alfonso</p>	<p>12/08/2019 - 09:44 AM</p>
<p>Mayo 2019.</p> <p>Con fecha 30 y 31 de mayo, se realizó el taller para Casas y Centros "Fortalecimiento del modelo de atención", donde se revisó los formatos de informes técnicos y financieros para la justificación del primer desembolso (Hito Asociado Nro. 7)</p>	<p>Porras Montenegro, Edison Alfonso</p>	<p>12/08/2019 - 09:43 AM</p>
<p>Mayo 2019.</p> <p>Con fecha 30 y 31 de mayo, se realizó el taller para Casas y Centros "Fortalecimiento del modelo de atención", donde se unificaron criterios para la justificación del primer desembolso (Hito Asociado Nro. 6)</p>	<p>Porras Montenegro, Edison Alfonso</p>	<p>12/08/2019 - 09:42 AM</p>
<p>Mayo 2019.</p> <p>1. Del 01 al 31 de mayo de 2019, 15 centros de atención y casas de acogida a nivel nacional, atendieron a 2123 mujeres víctimas de violencia. (Hito Asociado Nro. 5)</p>	<p>Porras Montenegro, Edison Alfonso</p>	<p>07/08/2019 - 02:37 PM</p>
<p>Abril 2019.</p> <p>1. Del 01 al 30 de abril de 2019, 17 centros de atención y casas de acogida a nivel nacional, atendieron a 2220 mujeres víctimas de violencia. (Hito Asociado Nro. 4)</p>	<p>Porras Montenegro, Edison Alfonso</p>	<p>07/08/2019 - 02:37 PM</p>
<p>Marzo 2019.</p> <p>1. Del 01 al 29 de marzo de 2019, 17 centros de atención y casas de acogida a nivel nacional, atendieron a 1887 mujeres víctimas de violencia. (Hito Asociado Nro. 3)</p>	<p>Porras Montenegro, Edison Alfonso</p>	<p>07/08/2019 - 02:36 PM</p>
<p>Febrero 2019.</p> <p>1. Del 01 al 28 de febrero de 2019, 18 centros de atención y casas de acogida a nivel nacional, atendieron a 1338 mujeres víctimas de violencia. (Hito Asociado Nro. 2)</p>	<p>Porras Montenegro, Edison Alfonso</p>	<p>07/08/2019 - 02:36 PM</p>
<p>Enero 2019.</p> <p>1.- Del 02 al 31 de enero de 2019, 18 centros de atención y casas de acogida a nivel nacional, atendieron a 1278 mujeres víctimas de violencia. (Hito Asociado Nro. 1)</p>	<p>Porras Montenegro, Edison Alfonso</p>	<p>07/08/2019 - 02:34 PM</p>

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<p>Desvinculación del personal especializado, ha generado retrasos en la prestación de los servicios integrales de protección</p>	<p>09/02/2021</p>	<p>Sonia Catherine Chala Angulo</p>	<p>10</p>	<p>10</p>	<p>1</p>	<p>0/0</p>

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Esmeraldas
2	Zona 1 - Norte > Imbabura > Otavalo
3	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Riobamba
4	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Jipijapa
5	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Pedernales
6	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Portoviejo
7	Zona 5 - Litoral > Bolívar > Guaranda
8	Zona 6 - Austro > Azuay > Cuenca
9	Zona 6 - Austro > Azuay > Gualaceo
10	Zona 6 - Austro > Cañar > Azogues
11	Zona 6 - Austro > Cañar > Cañar
12	Zona 7 - Sur > El Oro > Machala
13	Zona 7 - Sur > Loja > Loja
14	Zona 8 - DMG > Guayas > Guayaquil

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	EJECUCIÓN: Atenciones mensuales en Centros de Atención y Casas de Acogida BRINDADAS.	9-Entregables Formales	31/01/2019		31/01/2019		Sí	2.0
2	EJECUCIÓN: Atenciones mensuales en Centros de Atención y Casas de Acogida BRINDADAS.	9-Entregables Formales	28/02/2019		28/02/2019		Sí	3.0
3	EJECUCIÓN: Atenciones mensuales en Centros de Atención y Casas de Acogida BRINDADAS.	9-Entregables Formales	31/03/2019		31/03/2019		Sí	3.0
4	EJECUCIÓN: Atenciones mensuales en Centros de Atención y Casas de Acogida BRINDADAS.	9-Entregables Formales	30/04/2019		30/04/2019		Sí	2.0
5	EJECUCIÓN: Atenciones mensuales en Centros de Atención y Casas de Acogida BRINDADAS.	9-Entregables Formales	31/05/2019		31/05/2019		Sí	2.0
6	EJECUCIÓN: Criterios con Coordinadores Zonales y con técnicos responsables de la revisión de informes de justificación de los desembolsos UNIFICADOS.	9-Entregables Formales	31/05/2019		31/05/2019		Sí	3.0
7	EJECUCIÓN: Formatos de los informes para las justificaciones de desembolsos realizadas AJUSTADOS.	9-Entregables Formales	31/05/2019		31/05/2019		Sí	2.0
8	EJECUCIÓN: I Taller Nacional de Casas de Acogida y Centros de Atención Integral para mujeres víctimas de violencia REALIZADO.	9-Entregables Formales	31/05/2019		31/05/2019		Sí	2.0
9	PLANEACIÓN: Check list de documentos ahihitantes para presentacion de justificacion ón de recusos REALIZADOS.	9-Entregables Formales	31/05/2019		31/05/2019		Sí	3.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
10	PLANEACIÓN: Revisión y ajuste de matrices de reporte de atenciones REALIZADOS.	9-Entregables Formales	31/05/2019		31/05/2019		Sí	3.0
11	CIERRE:: Informe del primer taller REALIZADO.	9-Entregables Formales	28/06/2019		28/06/2019		Sí	2.0
12	EJECUCIÓN: Atenciones mensuales en Centros de Atención y Casas de Acogida BRINDADAS.	9-Entregables Formales	28/06/2019		28/06/2019		Sí	2.0
13	EJECUCIÓN: Atenciones mensuales en Centros de Atención y Casas de Acogida BRINDADAS.	9-Entregables Formales	31/07/2019		31/07/2019		Sí	2.0
14	EJECUCIÓN: Atenciones mensuales en Centros de Atención y Casas de Acogida BRINDADAS.	9-Entregables Formales	31/08/2019		31/08/2019		Sí	2.0
15	EJECUCIÓN: Atenciones mensuales en Centros de Atención y Casas de Acogida BRINDADAS.	9-Entregables Formales	30/09/2019		30/09/2019		Sí	2.0
16	EJECUCIÓN: Atenciones mensuales en Centros de Atención y Casas de Acogida BRINDADAS.	9-Entregables Formales	31/10/2019		31/10/2019		Sí	2.0
17	PLANEACIÓN: Revisión y ajuste del modelo de atención de casas de acogida y centros de atención integral REALIZADO.	9-Entregables Formales	29/11/2019		20/11/2019		Sí	2.0
18	EJECUCIÓN: Atenciones mensuales en Centros de Atención y Casas de Acogida BRINDADAS.	9-Entregables Formales	30/11/2019		30/11/2019		Sí	2.0
19	CIERRE: Modelo de atención de Centros de Atención y Casas de Acogida SOCIALIZADO.	9-Entregables Formales	27/12/2019		20/12/2019		Sí	2.0
20	EJECUCIÓN: Atenciones mensuales en Centros de Atención y Casas de Acogida BRINDADAS.	9-Entregables Formales	31/12/2019		31/12/2019		Sí	2.0
21	EJECUCIÓN: Reporte de atenciones mensuales en Centros de Atención y Casas de Acogida BRINDADAS	9-Entregables Formales	31/01/2020		31/01/2020		Sí	2.0
22	PLANEACIÓN: Socialización del Modelo de atención de Centros y Casas de Acogida	9-Entregables Formales	31/01/2020		31/01/2020		Sí	2.0
23	EJECUCIÓN: Reporte de atenciones mensuales en Centros de Atención y Casas de Acogida BRINDADAS.	9-Entregables Formales	29/02/2020		29/02/2020		Sí	1.0
24	EJECUCIÓN: Reporte de atenciones mensuales en Centros de Atención y Casas de Acogida BRINDADAS.	9-Entregables Formales	31/03/2020		31/03/2020		Sí	1.0
25	EJECUCIÓN: Reporte de atenciones mensuales en Centros de Atención y Casas de Acogida BRINDADAS.	9-Entregables Formales	30/04/2020		30/04/2020		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
26	EJECUCIÓN: Reporte de atenciones mensuales en Centros de Atención y Casas de Acogida BRINDADAS.	9-Entregables Formales	31/05/2020		31/05/2020		Sí	1.0
27	EJECUCIÓN: Reporte de atenciones mensuales en Centros de Atención y Casas de Acogida BRINDADAS.	9-Entregables Formales	30/06/2020		30/06/2020		Sí	2.0
28	EJECUCIÓN: Reporte de atenciones mensuales en Centros de Atención y Casas de Acogida BRINDADAS.	9-Entregables Formales	31/07/2020		31/07/2020		Sí	2.0
29	EJECUCIÓN: Reporte de atenciones mensuales en Centros de Atención y Casas de Acogida BRINDADAS.	9-Entregables Formales	31/08/2020		31/08/2020		Sí	2.0
30	EJECUCIÓN: Reporte de atenciones mensuales en Centros de Atención y Casas de Acogida BRINDADAS.	9-Entregables Formales	30/09/2020		30/09/2020		Sí	2.0
31	EJECUCIÓN: Reporte de atenciones mensuales en Centros de Atención y Casas de Acogida BRINDADAS.	9-Entregables Formales	31/10/2020		31/10/2020		Sí	3.0
32	EJECUCIÓN: Reporte de atenciones mensuales en Centros de Atención y Casas de Acogida BRINDADAS.	9-Entregables Formales	30/11/2020		30/11/2020		Sí	2.0
33	EJECUCIÓN: Reporte de atenciones mensuales en Centros de Atención y Casas de Acogida BRINDADAS.	9-Entregables Formales	30/11/2020		30/11/2020		Sí	2.0
34	CIERRE: Informe de ejecución del Plan de Atención Integral 2020	9-Entregables Formales	31/12/2020		31/12/2020		Sí	2.0
35	EJECUCIÓN: Reporte de atenciones mensuales en Centros de Atención y Casas de Acogida BRINDADAS.	9-Entregables Formales	31/12/2020		31/12/2020		Sí	2.0
36	PLANEACIÓN: Socialización del Modelo de atención de Centros y Casas de Acogida	5-Entregables Intermedios	31/01/2021		31/01/2021		Sí	2.0
37	EJECUCIÓN: Reporte de atenciones mensuales en Centros de Atención y Casas de Acogida BRINDADAS.	5-Entregables Intermedios	28/02/2021		28/02/2021		Sí	2.0
38	EJECUCIÓN: Reporte de atenciones mensuales en Centros de Atención y Casas de Acogida BRINDADAS.	5-Entregables Intermedios	31/03/2021		31/03/2021		Sí	2.0
39	EJECUCIÓN: Reporte de atenciones mensuales en Centros de Atención y Casas de Acogida BRINDADAS.	5-Entregables Intermedios	30/04/2021	30/04/2021			No	2.0
40	EJECUCIÓN: Reporte de atenciones mensuales en Centros de Atención y Casas de Acogida BRINDADAS.	5-Entregables Intermedios	31/05/2021	31/05/2021			No	2.0
41	EJECUCIÓN: Reporte de atenciones mensuales en	5-Entregables Intermedios	30/06/2021	30/06/2021			No	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Centros de Atención y Casas de Acogida BRINDADAS.							
42	EJECUCIÓN: Reporte de atenciones mensuales en Centros de Atención y Casas de Acogida BRINDADAS.	4-Inicio de Trabajo	31/07/2021	31/07/2021			No	2.0
43	EJECUCIÓN: Reporte de atenciones mensuales en Centros de Atención y Casas de Acogida BRINDADAS.	5-Entregables Intermedios	31/08/2021	31/08/2021			No	2.0
44	EJECUCIÓN: Reporte de atenciones mensuales en Centros de Atención y Casas de Acogida BRINDADAS.	5-Entregables Intermedios	30/09/2021	30/09/2021			No	2.0
45	EJECUCIÓN: Reporte de atenciones mensuales en Centros de Atención y Casas de Acogida BRINDADAS.	5-Entregables Intermedios	31/10/2021	31/10/2021			No	2.0
46	EJECUCIÓN: Reporte de atenciones mensuales en Centros de Atención y Casas de Acogida BRINDADAS.	5-Entregables Intermedios	30/11/2021	30/11/2021			No	2.0
47	CIERRE: Informe de ejecución del Plan de Atención Integral 2020	9-Entregables Formales	31/12/2021	31/12/2021			No	2.0
48	CIERRE: Verificación del cumplimiento de la información	5-Entregables Intermedios	31/12/2021	31/12/2021			No	2.0
49	EJECUCIÓN: Reporte de atenciones mensuales en Centros de Atención y Casas de Acogida BRINDADAS.	5-Entregables Intermedios	31/12/2021	31/12/2021			No	2.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	IE-MM-Número de Beneficiarias en Centros de Atención Integral y Casas de Acogida		87.86 %	1,351	1,187	01/01/2020	Marzo


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	0.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2021

	Años Previos	Año Actual (2021)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2021)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

1	Incrementar los procesos de ejecución, monitoreo y vigilancia de las políticas de prevención y erradicación de la violencia por parte de las entidades de los Sistemas de PEVCMNNA MEDIANTE el desarrollo de insumos y herramientas técnicas para su aplicación en todas las fases del ciclo de la política
---	---

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	1. Informe de verificación del indicador mes de Enero 2020.	A.1_Respaldo_de_resultados_indicador_Enero_2020.pdf	18/03/2020
2	10. Informe de verificación del indicador mes de octubre 2020	A.10_Respaldo_de_resultados_indicador_Octubre_2020.docx	04/12/2020
3	11. Informe de verificación del indicador mes de noviembre 2020.	A.1_Respaldo_de_resultados_indicador_Noviembre_2020.docx	10/12/2020
4	12. Informe de verificación del indicador mes de diciembre 2020.	A.12_Respaldo_de_resultados_indicador_Diciembre_2020.docx	08/01/2021

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
5	2. Informe de verificación del indicador mes de Febrero 2020.	A.2_Respaldo_de_resultados_indicador_Febrero_2020.pdf	07/04/2020
6	3. Informe de verificación del indicador mes de Marzo 2020.	A.3_Respaldo_de_resultados_indicador_Marzo_2020.pdf	07/04/2020
7	4. Informe de verificación del indicador mes de Abril 2020.	A.4_Respaldo_de_resultados_indicador_Abril_2020.docx	12/05/2020
8	5. Informe de verificación del indicador mes de Mayo 2020	A.5_Respaldo_de_resultados_indicador_Mayo_2020.docx.xls	12/06/2020
9	6. Informe de verificación del indicador mes de Junio 2020.	A.6_Respaldo_de_resultados_indicador_Junio_2020.docx	13/07/2020
10	7. Informe de verificación del indicador mes de Julio 2020.	A.7_Respaldo_de_resultados_indicador_Julio_2020.docx	31/08/2020
11	8. Informe de verificación del indicador mes de Agosto 2020.	A.8_Respaldo_de_resultados_indicador_Agosto_2020.docx	10/09/2020
12	9. Informe de verificación del indicador mes de Septiembre 2020.	A.9_Respaldo_de_resultados_indicador_Septiembre_2020.docx	12/10/2020
13	A.1 Asociación Hito 1.- Atenciones mensuales en Centros de Atención y Casas de Acogida BRINDADAS.	Detalle_atenciones_CyC_enero_2019.pdf	28/08/2019
14	A.10 Asociación Hito 15.- Atenciones mensuales en los Servicios de Protección Integral BRINDADAS	informe_casas_y_centros.pdf	04/10/2019
15	A.11 Asociación Hito 16.- EJECUCIÓN: Atenciones mensuales en Centros de Atención y Casas de Acogida BRINDADAS	informe_de_cumplimiento_septiembre.pdf	11/11/2019
16	A.12 Asociación Hito 17.- Revisión y ajuste del modelo de atención de casas de acogida y centros de atención integral REALIZADO	Informe_de_cumplimiento_Hito_Nro_17.pdf	11/12/2019
17	A.14 Asociación Hito 19.- CIERRE: Modelo de atención de Centros de Atención y Casas de Acogida SOCIALIZADO.	HITO_19_productos_modelo.pdf	11/01/2020
18	A.15 Asociación Hito 16.- EJECUCIÓN: Atenciones mensuales en Centros de Atención y Casas de Acogida BRINDADAS OCTUBRE	Detalle_atenciones_CyC_octubre_2019.pdf	15/01/2020
19	A.16 Asociación Hito 18.- EJECUCIÓN: Atenciones mensuales en Centros de Atención y Casas de Acogida BRINDADAS NOVIEMBRE	A11_noviembre_2019.pdf	16/01/2020
20	A.17 Asociación Hito 20.- EJECUCIÓN: Atenciones mensuales en Centros de Atención y Casas de Acogida BRINDADAS Diciembre	A.12__diciembre_2019.pdf	16/01/2020
21	A.2 Asociación Hito 2.- Atenciones mensuales en Centros de Atención y Casas de Acogida BRINDADAS.	Detalle_atenciones_CyC_febrero_2019.pdf	28/08/2019
22	A.3 Asociación Hito 3.- Atenciones mensuales en Centros de Atención y Casas de Acogida BRINDADAS.	Detalle_atenciones_CyC_marzo_2019.pdf	28/08/2019
23	A.4 Asociación Hito 4.- Atenciones mensuales en Centros de Atención y Casas de Acogida BRINDADAS.	Detalle_atenciones_CyC_abril_2019.pdf	28/08/2019
24	A.5 Asociación Hito 5.- Atenciones mensuales en Centros de Atención y Casas de Acogida BRINDADAS.	Detalle_atenciones_CyC_mayo_2019.pdf	28/08/2019
25	A.6 Asociación Hito 12.- Atenciones mensuales en Centros de Atención y Casas de Acogida BRINDADAS.	Detalle_atenciones_CyC_junio_2019.pdf	28/08/2019
26	A.7 Asociación Hito 6.- Criterios con Coord. Zonales. Hito 7.- Formatos de los informes. Hito 8.- I Taller Nacional de Casas de Acogida y Centros. Hito 9.- Check list de documentos. Hito 10.- Revisión y ajuste de matrices. Hito 11.- Informe I taller.	INFORME_DE_ACTIVIDADES_DEL_TALLER_CASAS_Y_CENTROS.pdf	28/08/2019
27	A.8 Asociación Hito 13.- Atenciones mensuales en los Servicios de Protección Integral BRINDADAS.	Informe_preliminar_julio_2019.pdf	06/09/2019
28	A.9 Asociación Hito 14.- Atenciones mensuales en los Servicios de Protección Integral BRINDADAS	Detalle_de_atenciones_agosto.pdf	18/10/2019
29	Informe de verificación del indicador mes de enero 2021	A.1_Respaldo_de_resultados_indicador_Enero_2021.docx	12/02/2021

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
30	Informe de verificación del indicador mes de Febrero 2021.	A.2_Respaldo_de_resultados_indicador_Febrero_2021.docx	10/03/2021
31	Informe de verificación del indicador mes de marzo 2021	A.3_Respaldo_de_resultados_indicador_Marzo_2021.docx	12/04/2021

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
136851_1.jpg	28/08/2019