



CRONOGRAMA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2023

Fecha tentativa de la audiencia pública 29 de marzo de 2024

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA
1	Solicitud de informe y formulario para el proceso de Rendición de Cuentas con los principales logros por parte de las Subsecretarías 2023	Dirección de Planificación	22/1/2024
2	Asignación de responsabilidades para desarrollo de todo el proceso de Rendición de Cuentas 2023	Despacho, Coordinación General Administrativa Financiera, Dirección de Comunicación y Dirección de Planificación	31/1/2024
3	Entrega de informes y formularios para el proceso de Rendición de Cuentas 2023	Direcciones y Subsecretarías	9/2/2024
4	Diagramar y diseñar el modelo de invitación	Dir. Comunicación	16/2/2024
5	Consolidación y revisión del informe preliminar de Rendición de Cuentas 2023	Dir. Planificación	23/2/2024
6	Visto bueno y aprobación del informe de Rendición de Cuentas 2023	Despacho o delegación	29/2/2024
7	Gestión para solicitar el Auditorio para el evento	Dir. Comunicación, Planificación y Despacho	29/2/2024
8	Diagramación y diseño del documento con el Informe de Rendición de Cuentas 2023	Dir. Comunicación	8/3/2024
9	Activación y Socialización del correo institucional y redes sociales a la ciudadanía en general del proceso de Rendición de Cuentas 2023	Dir. Comunicación	11/3/2024
10	Publicar el informe preliminar y el formulario de excel a la página web del MMDDHH	Dir. Comunicación	7/3/2024
11	Envío de invitaciones considerando autoridades y organizaciones sociales	Despacho y Subsecretarías	15/3/2024
12	Estructura y diseño de las presentaciones finales	Dir. Comunicación	15/3/2024
13	Habilitar las redes sociales, para el día del evento Facebook live	Dir. Comunicación	22/3/2024
14	Instalación o revisión de ancho de banda del internet	Dir. Tecnologías	25/3/2024
15	Evento	Todo el MMDDHH	29/3/2024
16	Recopilación de preguntas	Dir. Planificación	29/3/2024
17	Grabación del evento	Dir. Comunicación	29/3/2024
18	Completar el informe con los aportes de la ciudadanía, elaboración del formulario	Dir. Planificación	5/4/2024
19	Socialización del informe Final de RC 2023 en la página web institucional con los aportes de la ciudadanía	Dir. Planificación	15/4/2024
20	Remisión del formulario al CPCCS	Dir. Planificación	30/4/2024